

長企デデ第105号

令和7年5月21日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

長門市長 江原 達也

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

(1) 工事完了日 : 令和4年3月31日

(2) サービス開始日 : 令和4年4月10日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)				
		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
公共施設 Wi-Fi 設置数	9か所 (令和4年度)	3/9	【参考】 4/9	【参考】 4/9	【参考】 －/9	【参考】 －/9
家庭用 Wi-Fi 設置数	700世帯 (令和5年度)	392/530	413/700	【参考】 427/700	【参考】 －/700	【参考】 －/700

(参考)

提供可能 回線数	利用回線数				
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
1, 562回線	395回線	417回線	431回線	－	－

3. 目標達成に向けて実施した取組

- ・令和5年4月、インターネットの加入促進を図るため、最大1ギガの高速通信プランを新たに設けたほか、既存の通信プランの高速化と利用料金の見直しなどサービスプランの改定を行った。さらに、家庭用Wi-Fiルータの販売・設置のワンストップサービスを開始するなど、加入促進に取り組んだ。
- ・令和5年8月、公民館や交流施設など公共施設のWi-Fi設置に取り組んだ。
- ・令和6年3月、公共施設のICT化を図るため、市民交流センターにWi-Fiと遠隔操作で施錠開錠できるスマートロックを設置した。
- ・令和6年8月、市内全域で住民向けスマホ教室を開催し、インターネットの利用・加入促進を行った。
- ・令和7年2月より、インターネットの加入促進を図るため、宅内標準工事費の無料キャンペーンを実施しており加入促進に取り組んでいる。

4. 評価

・公共施設Wi-Fiの設置数

4施設において設置に取り組んだものの目標を達成していない。令和6年度までは、公共施設のスマートロックについて、一部施設での実証事業にとどまったことから、目標を達成していないものの、令和7年度に設置施設を拡大し、実装することからほぼ達成できる見込み。

・家庭用Wi-Fiの設置数

目標を達成していない主な要因は、高齢者世帯等への未加入者に対しての説明が伝えきれていないものであり、引き続き宅内標準工事費の無料キャンペーンの実施や、訪問説明するなどの丁寧な説明を実施することにより、再評価時までには、ほぼ達成できる見込み。

・利用回線数

サービスプランの改定やWi-Fiの販売・設置ワンストップサービス開始、スマホ教室による加入促進などの取組を実施して利用率の増加を図った。令和6年度末時点で、提供可能回線数に対して、回線利用率は、27.5%と少し苦戦しているが、引き続き加入率の低い高齢者向けにスマホ教室等による加入促進に努め、利用回線数を向上させる。

5. 課題への対応策（中間評価のみ）

引き続き、宅内標準工事費無料キャンペーンや訪問説明を実施し、公共施設Wi-Fiや家庭用Wi-Fiの設置増加に努める。

利用回線数についても、上記の取組を行い、利用回線数の増加に努める。