

◆長門市文化財保存活用地域計画策定スケジュール

年	年目	組織	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
令和8年度	1年目	庁外							住民周知	アンケート調査、団体からの聞き取り					
		庁内	協議会委員選定							第1回協議会	第2回協議会		審議会に報告		
			アドバイザーからの指導												
			作成準備					作成作業(保存・活用に関する課題、方針、措置の検討)							
										事前把握・調査(把握調査及び整理、リスト化、分布図作成)					
令和9年度	2年目	文化庁	協議						協議						
		庁外	アンケート調査、団体からの聞き取り												
		庁内	第3回協議会					第4回協議会							
			作成作業(素案及び案の作成・修正)												
										事前把握・調査(把握調査及び整理、リスト化、分布図作成)					
令和10年度	3年目	文化庁	協議						協議				協議		
		庁外	パブリックコメント		第5回協議会	審議会に報告		情報発信(広報、ケーブルテレビ、SNS、シンポジウムの開催など)							
		庁内	案の完成					申請	認定準備・手続き			情報発信(計画書・概要版の印刷・発行、ホームページへの掲載)			
		文化庁											認定		