

長門市土木系工事における「週休2日工事」の実施要領

(趣旨)

第1条 この要領は、建設業の働き方改革の推進を図るため、市が発注する土木系工事(土木工事、土木系機械設備工事、土木系電気設備工事及び漁港漁場関係工事を含む。)における週休2日工事の実施に必要な事項を定めるものとする。

なお、漁港漁場関係工事については、別紙「港湾工事における週休2日工事の補正方法等の取扱いについて」によるものとする。

(用語の定義)

第2条 用語の定義は、次の各号による。

(1) 週休2日工事(現場閉所型)

ア 週休2日工事(現場閉所型)・通期 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

イ 週休2日工事(現場閉所型)・月単位 対象期間内でさらに連続する全ての4週間(28日)において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

ウ 対象期間 現場作業着手日から現場作業完了日までの期間をいう。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

エ 現場閉所 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

オ 4週8休以上 現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)の水準以上に達する状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(2) 週休2日工事(交替制)

ア 週休2日工事(交替制)・通期 対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日を確保する取組をいう。

イ 週休2日工事(交替制)・月単位 対象期間内でさらに連続する全ての4週間(28日)において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日を確保する取組をいう。

ウ 対象期間 現場作業着手日から現場作業完了日までの期間をいう。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

また、下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とする。施工体制台帳上の工期のうち実働期間が分散している場合には、受発注者協議で対象期間を設定するものとする。

エ 4週8休以上 現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合(以下「休日率」という。)が、28.5%(8日/28日)の水準以上に達する状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日日数に含めるものとする。

(対象工事)

第3条 現場作業を行う期間が1週間以上の全ての工事を対象とする。('週休2日工事(交替制)')の場合は、「現場作業を行う期間」を、「技術者及び技能労働者が従事する期間」に読み替える。)

(発注方式)

第4条 発注方式については、次の各号による。

(1) 発注者指定型の週休2日工事(現場閉所型)として発注する。

また、現場閉所が馴染まない工事は、発注者指定型の週休2日工事(交替制)として発注する。

現場閉所が馴染まない工事
ア 緊急性が高い工事や通年維持工事等で休日(土日、祝日、年末年始休暇、夏季休暇)に作業が必要な工事
イ 連続施工せざるを得ない工事
ウ 社会的要請により早期完成が望まれる工事

(2) 現場作業着手前に限り、受注者が発注者に協議したうえで、週休2日工事(現場閉所型)は週休2日工事(交替制)に、週休2日工事(交替制)は週休2日工事(現場閉所型)にそれぞれ変更することができる。

(3) 週休2日工事(現場閉所型・交替制)のいずれも困難な工事は、例外的に週休2日工事の対象としないことができる。

週休2日工事の対象外とする工事
ア 災害復旧工事のうち、応急復旧工事(緊急随契を行うような工事)

(発注方法)

第5条 発注方法については、次の各号による。

(1) 発注者は、週休2日工事の発注にあたって、入札公告又は現場説明書に発注方式(週休2日工事(現場閉所型)、週休2日工事(交替制)のいずれか)を、施工条件書に週休2日工事の適用について明示する。

(2) 工期の設定にあたっては、「土木工事における適正な工期設定の考え方(山口県土木建築部)」によるものとする。

(実施方法)

第6条 実施方法については、次の各号による。

(1) 受注者は、契約後速やかに、発注者と、週休2日工事の内容として、通期若しくは月単位のどちらを実施するか協議するとともに、必要工期について受発注者間で確認を行う。

(2) 発注者は、前号により工期の延伸が必要と認められる場合は、速やかに工期延伸に係る契約変更を行うものとする。

また、受注者は、契約後の発注者との協議により決定した「週休2日工事」の実施内容を確実に履行するものとする。ただし、着手後に履行できないことが判明した場合には、速やかに発注者と協議すること。

なお、工事着手後に、工程の変更理由が以下のアからオまでに示すような受注者の責めによらない理由により、工期の延伸が必要となった場合は、適切に工期の変更を行う。

- ア 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
- イ 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合
- ウ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合
- エ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
- オ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

(週休2日の確認方法)

第7条 週休2日の確認方法については、次の各号による。

(1) 週休 2 日工事(現場閉所型)

ア 受注者は、現場閉所の状況が確認できる計画工程表を監督職員に提出する。

イ 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理等のため、現場閉所を計画していた日(休工日)に現場作業を行う場合は、原則、当該週において休工日を振替できるものとする。

ウ 受注者は、工事完了後、現場閉所の状況が確認できる実施工程表を監督職員に提出する。ただし、同等の内容が確認できる資料であれば様式は任意とする。

期間は、現場作業着手日から現場作業完了日までとする。

(2) 週休 2 日工事(交替制)

ア 受注者は、技術者及び技能労働者の休日確保状況が確認できる計画工程表を監督職員に提出する。

イ 受注者は、工事完了後、技術者及び技能労働者の勤務状況が確認できる実施工程表を監督職員に提出する。ただし、同等の内容が確認できる資料であれば様式は任意とする。

期間は、技術者及び技能労働者が従事した期間とする。

(3) 共通事項

出面表等の根拠資料については、監督職員や検査職員が請求した場合には、これを提示すること。

(経費の補正方法)

第 8 条 経費の補正方法については、次の各号による。

(1) 週休 2 日工事(現場閉所型)

発注時は、通期の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を設定するものとする。

受注者が月単位を実施するとした場合において、この達成が確認された場合に、月単位の補正係数を各経費に乗じたうえで契約変更を行う。

なお、4 週 8 休に満たないものは補正しないこととし、補正分を減額する契約変更を行う。

(2) 週休 2 日工事(交替制)

発注時は、通期の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を設定するものとする。

受注者が月単位を実施するとした場合において、この達成が確認された場合に、月単位の補正係数を各経費に乗じたうえで契約変更を行う。

なお、4 週 8 休に満たないものは補正しないこととし、補正分を減額する契約変更を行う。

(3) 共通事項

補正係数は別紙のとおりとする。

(工事成績評価)

第 9 条 工事成績評価は、次の各号による。

(1) 週休 2 日工事(現場閉所型)

ア 受注者が月単位を実施するとした場合において、この達成が確認された場合に、工事成績評価の考査項目別運用表において加点する。

イ 明らかに受注者側に週休 2 日に取り組む姿勢が見られず、週休 2 日を達成できなかった場合については、内容に応じて点数を減ずる措置を行うものとする。

(2) 週休 2 日工事(交替制)

ア 第 1 項第 1 号の「現場閉所」を「技術者及び技能労働者の休日確保」に読み替えるものとする。

(3) 共通事項

提出資料への虚偽の記載等が工事中又は工事完了後に判明した際には、長門市工事等請負契約に係る指名停止等の措置要綱(平成 17 年長門市要綱第 62 号)に基づく不誠実な行為として取り扱う場合がある。

(工事標示板)

第 10 条 週休 2 日工事の受注者は、週休 2 日に取り組んでいることを、工事標示板に明記するものとする。

(アンケート調査)

第 11 条 受注者は、監督職員からアンケート調査の依頼があった場合には、協力するものとする。

(その他)

第 12 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。