

[受注者からの請求]

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(発注者) 様

受注者 山口県〇〇市〇〇
〇〇建設 代表〇〇〇〇
(担当者、連絡先電話番号)

工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)

下記の工事については、賃金等の変動により、工事請負契約書第25条第6項の規定に基づき
請負代金額の変更を請求します。

記

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 1 工 事 名 | 令和〇年度 〇〇工事 |
| 2 工 事 場 所 | 山口県〇〇市〇〇 地内 |
| 3 契約締結日 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
| 4 請負代金額 | 144,610,400 円 |
| 5 工 期 | 令和〇〇年7月20日から
令和〇〇年6月30日まで |
| 6 希望基準日 | 令和〇〇年3月1日 |
| 7 変更請求概算額(スライド額) | 209,000 円 |
| 8 概算残工事請負代金額 | 73,096,100 円 |

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に
相応する請負代金額を控除した額

- | | |
|-----------|--|
| 9 添 付 資 料 | 工事出来高内訳書、実施工程表付き工事履行報告書、出来形
状況写真、変更請求概算額及び概算残工事請負代金算定資料 |
|-----------|--|

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

工事出来高内訳書

工事名： 令和〇年度 〇〇工事

工種	規格 1	規格 2	単位	積算数量	出来形数量	残工事数量
本 工 事 費						
浚渫（河川）						
浚渫土処理工						
名 称 な し						
浚渫土処理						
ブルドーザ掘削押土	砂質土（普通土） 地山		m 3	45,000.00	25,000.00	20,000.00
バックホウ掘削積込	ルーズな状態の積込	砂質土（普通土）	m 3	45,000.00	25,000.00	20,000.00
ダンプトラック運搬；10 t 積級	運搬距離10 km D I D地区なし	砂質土（普通土）	m 3	45,000.00	25,000.00	20,000.00
残土受入れ地整地	砂質土（普通土）		m 3	45,000.00	25,000.00	20,000.00
処分費	産廃税対象外		m 3	45,000.00	0.00	45,000.00
事業損失防止施設費						
役務費						
回航費						
運搬費						
準備費						
技術管理費						
営繕費						
水雷傷害保険料						
安全費						
交通誘導員B			人	50.00	1.00	49.00
イメージアップ経費						
工事の一時中止増加費用						

工事履行報告書

工 事 名	報告年月日 令和○年 3月 1日		
	令和○年度 ○○工事		
工 期	令和○年 7月20日 ～ 令和○年 6月30日		
日 付	令和○年 3月 1日現在		
月 別	予定工程 % ()は工程変更後	実施工程 %	備 考
7月	0.0 %	0.0 %	
8月	2.5 %	1.0 %	
9月	5.0 %	3.0 %	
10月	12.5 %	5.0 %	
11月	20.0 %	15.0 %	
12月	29.0 %	26.0 %	
1月	38.0 %	36.0 %	
2月	48.0 %	48.0 %	
3月	52.5 %		
4月	80.0 %		
5月	95.0 %		
6月	100.0 %		
(記事欄)			
別途、「実施工程表」「出来形状況写真」「変更請求概算額算定資料」「概算残工事請負代金額算定資料」を添付。			

インフレスライド提出書類(例)
(別紙様式2)

令〇 〇 〇 〇 第 号
令和〇〇年(20〇〇年)〇〇月〇〇日

受注者

様

(発注者)

工事請負契約書第25条第8項に基づく協議の開始の日について(通知)

令和〇年3月1日付け請求のあった標記について、工事請負契約書第25条第8項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

1 工 事 名 令和〇年度 〇〇工事

2 工 事 場 所 山口県〇〇市〇〇 地内

3 スライド額協議開始日 令和〇年3月20日

(※スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて、請求日から7日以内に設定する)

インプレスライド提出書類(例)
(別紙様式3-1)

令〇 〇 〇 〇 第 号
令和〇〇年(20〇〇年)〇〇月〇〇日

受注者

様

(発注者)

工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)

令和〇〇年3月1日付け請求のあった工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、別添承諾書を返送願います。

記

- 1 工 事 名 令和〇年度 〇〇工事
- 2 工 事 場 所 山口県〇〇市〇〇 地内
- 3 スライド変更金額 (増) 209,000 円
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 19,000 円
基 準 日 令和〇年3月1日

ス ラ イ ド 調 書

工 事 名	令和○年度 ○○工事
請 負 代 金 額	131,464,000 円 (消費税含まず)
	144,610,400 円 (消費税含む)
設 計 書 金 額	134,147,000 円 (消費税含まず)
	147,561,700 円 (消費税含む)
工 期	自 令和○年 7 月 20 日
	至 令和○年 6 月 30 日
基 準 日	令和○年 3 月 1 日
出 来 高 額 (P ₀)	65,013,000 円 (税抜き)
残 工 事 額 (P ₁)	66,451,000 円 (税抜き)
変更残工事額 (P ₂)	67,305,000 円 (税抜き)

賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

工 事 名 令和○年度 ○○工事

請負代金額 (税抜)	出来高額 P_0 (税抜)	P_1	P_2
131,464,000 円	65,013,000 円	66,451,000 円	67,305,000 円

$$\begin{aligned}
 \text{スライド額 (S)} &= (P_2 - P_1) - P_1 \times 1/100 \\
 &= (67,305,000 - 66,451,000) - 66,451,000 \times 1/100 \\
 &= 854,000 - 664,000 \\
 &= 190,000
 \end{aligned}$$

(但し、 $P_1 < P_2$) P_1 : 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P_2 : 変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出した P_1 に相当する額

スライド額

$$\begin{aligned}
 (\text{税込み}) &= 190,000 + 190,000 \times 10\% \\
 &= 209,000
 \end{aligned}$$

残工事額(P1)計算書

工事名：	令和〇〇年度 〇〇工事		
工 期：	令和〇年7月20日	～	令和〇年6月30日
基準日：	令和〇年3月1日		

単位：円

	①現設計額	②出来高額	③残工事額(P1) ①－②(旧単価)
本工事			
直接工事費計	94,725,000	45,125,000	49,600,000
(直接工事費率対象分)	82,713,000	45,125,000	37,588,000
共通仮設費積上分	435,000	8,700	426,300
共通仮設費(率)	6,319,000	3,447,000	2,872,000
共通仮設費計	6,754,000	3,455,700	3,298,300
現場管理費対象額	89,467,000	48,580,700	40,886,300
現場管理費	20,604,000	11,188,000	9,416,000
工事原価(率対象)	110,071,000	59,768,700	50,302,300
一般管理費	12,064,000	6,571,300	5,492,700
一般管理費(契約保証分を除く)	12,019,293	6,526,593	5,492,700
一般管理費(契約保証分のみ)	44,707	44,707	0
工事価格(税抜)	134,147,000	66,340,000	67,807,000
消費税等相当額	13,414,700	6,634,000	6,780,700
工事費計	147,561,700	72,974,000	74,587,700
請負工事費(税抜)	131,464,000	65,013,170	66,450,830
請負工事費(税抜・まるめ)	131,464,000	65,013,000	66,451,000
請負消費税相当額	13,146,400	6,501,300	6,645,100
請負工事費計	144,610,400	71,514,300	73,096,100

消費税等率	10.00%
-------	--------

	直接入力
	自動計算

インフラスライド計算書

工事名：	令和〇〇年度 〇〇工事		
工 期：	令和〇年7月20日	～	令和〇年6月30日
基準日：	令和〇年3月1日		

変動増額率が1%を超えない場合、スライドの適用は認められない。

単位:円

	①現設計額	②出来高額(P0)	③残工事額(P1) ①ー②(旧単価)	④スライド後 設計額	⑤残工事額(P2) ④ー②(新単価)	⑥残工事変動額 (P2-P1)=A	⑦変動率 (P2-P1)/P1	⑧スライド額 S増=A-(P1× 1/100)
工事価格(税抜)	134,147,000	66,340,000	67,807,000	135,019,000	68,679,000	872,000		
消費税等相当額	13,414,700	6,634,000	6,780,700	13,501,900	6,867,900	87,200		
工事費計	147,561,700	72,974,000	74,587,700	148,520,900	75,546,900	959,200		
請負工事費(税抜)	131,464,000	65,013,170	66,450,830	132,318,560	67,305,389	854,560		
請負工事費(税抜・まるめ)	131,464,000	65,013,000	66,451,000	132,318,000	67,305,000	854,000		190,000
請負消費税相当額	13,146,400	6,501,300	6,645,100	13,231,800	6,730,500	85,400		19,000
請負工事費計	144,610,400	71,514,300	73,096,100	145,549,800	74,035,500	939,400	1.29%	209,000

【単位:円】

残工事の1%【税抜き】	P1(変更請負工事費(まるめ))×1/100=	664,000
残工事の1%【税込み】	C×(1+消費税等率)=	730,400

消費税等率	10.00%
-------	--------

- 直接入力
- 自動参照
- 自動計算

承 諾 書

令和〇年3月20日付けで協議のありました下記工事の工事請負契約書第25条第7項
によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

- 1 工 事 名 令和〇年度 〇〇工事
- 2 工 事 場 所 山口県〇〇市〇〇 地内
- 3 スライド変更金額 (増) 209,000 円
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 19,000 円
基 準 日 令和〇年3月1日

令和〇年3月24日

受注者
住所
氏名
(担当者、連絡先電話番号)

(発注者) 様